

福島市

http://www.city.fukushima.fukushima.jp/soshiki/76/josenkikaku13100101.html

各工区の住宅除染の進捗状況をお知らせします(10月号)

いいね! 17 ツイート 50

印刷用ページを表示する

各工区の除染進捗状況(住宅除染)【平成26年9月1日現在】

福島市では、ふるさと除染実施計画に基づき住宅の面的除染を実施しております。

除染実施中の各工区の進捗状況は、定期的に更新してお知らせします。なお掲載している進捗状況は、地区で閲覧されているものを、そのまま掲載しております。

中央地区



- 中央6工区【PDFファイル:615KB】
- 中央7工区【PDFファイル:709KB】
- 中央8工区【PDFファイル:589KB】
- 中央9工区【PDFファイル:804KB】
- 中央10工区【PDFファイル:928KB】
- 中央11工区【PDFファイル:799KB】
- 中央12工区【PDFファイル:418KB】
- 中央13工区【PDFファイル:734KB】

* 中央1.2.3.4.5工区は完了

渡利地区

渡利地区の住宅除染は完了しました

東部地区



- 東部4工区【PDFファイル:664KB】
- 東部5工区【PDFファイル:435KB】
- * 東部1.2.3工区は完了

北信地区



- 北信1工区【PDFファイル:587KB】
- 北信2工区【PDFファイル:641KB】
- 北信3工区【PDFファイル:632KB】
- 北信4工区【PDFファイル:690KB】
- 北信5工区【PDFファイル:652KB】
- * 北信6.7.8.9.10.11.12.13工区は、除染前の事前打ち合わせなど実施中

信陵地区



- 信陵2工区【PDFファイル:491KB】
- 信陵3工区【PDFファイル:543KB】
- 信陵4工区【PDFファイル:252KB】
- 信陵5工区【PDFファイル:576KB】
- 信陵6工区【PDFファイル:291KB】
- 信陵7工区【PDFファイル:466KB】
- 信陵8工区【PDFファイル:646KB】
- * 信陵1工区は完了

清水地区



- 清水3工区【PDFファイル:511KB】
- 清水4工区【PDFファイル:561KB】
- 清水5工区【PDFファイル:349KB】
- 清水6工区【PDFファイル:645KB】
- * 清水1,2工区は完了
- * 清水7,8,9,10,11,12,13,14,15工区は、除染前の事前打ち合わせなど実施中

杉妻地区



- 杉妻1工区【PDFファイル:650KB】
- 杉妻2工区【PDFファイル:724KB】
- 杉妻3工区【PDFファイル:704KB】
- 杉妻4工区【PDFファイル:655KB】
- 杉妻5工区【PDFファイル:488KB】

蓬萊地区



- 蓬菜西部工区【PDFファイル:1.03MB】
- * 蓬菜東部工区は完了

立子山地区

立子山地区の住宅除染は完了しました

松川地区



- 松川7工区【PDFファイル:682KB】
- 松川8工区【PDFファイル:846KB】
- 松川9工区【PDFファイル:497KB】
- * 松川1.2.3.4.5.6工区は完了

飯野地区

飯野地区の住宅除染は完了しました

大波地区

大波地区の住宅除染は完了しました

このページに関するお問い合わせ先

除染推進室
〒960-8601 福島県福島市五老内町3番1号
[お問い合わせメールフォーム](#)
除染企画課
電話:024-535-1136
ファクス:024-535-1145