

今月の目標	1	熱中症の防止	7月度 工事施工安全管理計画表 事業名: 県東部海域里海事業										安全記録		平成23年7月5日現在										作成日		平成23年7月5日											
	2												労働延時間数		5,000					災害件数		0件									土木指導者		作成者					
	3												無災害記録		平成23年 3月 1日以降					度数率																		
	4														688時間					強度率																		
	5														86日					ワイヤーの点検色		赤 色																
作業内容		業者名		数量		単位		7 月																														
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
								金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
干潟整備																																						
灘地区		NPO		16,000		㎡																																
耕運・敷均し				16,560		㎡																																
海老地区		NPO		28,000		㎡																																
耕運・敷均し				47,780		㎡																																
海老呑地区		NPO		6,000		㎡																																
砂移動・敷均し				4,600		㎡		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		
百島地区		NPO		15,000		㎡																																
笹垣設置																																						
干潟調査								■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		
								海老呑 百島						灘・海老 海老呑・百島						灘・海老 海老呑・百島										海老呑 百島								
予想する災害								・熱中症になる。																														
予想する災害への防止対策								水分補給及び涼しい場所で適度の休憩。																														
重点点検項目								健康状態のチェック。																														
前月の反省								よし。																														
行事予定								<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> ← 全国安全週間 → </div> <div style="text-align: center;"> ← 災害防止協議会 安全訓練 → </div> <div style="text-align: center;"> ← 広島県夏の交通安全運動 → </div> </div>																														